Obmoc¢je nadomestitve pilota 11F - Tloris

(205-A16, 251-A25)

(311,312-A38; 332

205-A16, 252-A26)

_NmsN.:.‘@ 1-maj 83

78(352-A46; 381-A6

2. Odstranitev jarma pilotov od :3mmm|\ .
vzdolznega nosilca navzven

3. Zabitje novega pilota ©812.8/12.5mm,
S275 na koto cca. -29.0m (G) 1.00m
od osi tirnega nosilca

4. Montaza armirano betonske srajcke
pilota (d=12 cm)

5. Armiranje glave pilota ©812.8

6. Opaz na spodnjem delu jarma

7. Sidranje armature jarma v obstojeco in postavitev nove
armature na spodnjem delu jarma

8. Betoniranje 1. faze - pilot in spodnji del jarma
9. Opaz za zgornji del jarma

10. Armiranje zgornjega dela jarma

11. Betoniranje 2. faze - zgorniji del jarma

11. Opaz za vzdolzni nosilec in plos€o

12. Armiranje plos¢e vzdolznika s sidranjem v obst. rob
plosc€e in precnike

13. Betoniranje 3. faze - zaledni vzdolznik in plo$¢a

—_—

o ¥

1. Odstranitev obstojeCega zalednega

vzdolZznega nosilca ( b=0,40m do stika

z zunanjim robom tirnega nosilca in
re€nikom

Sanacija spodnje nosilne konstrukcije obale TRTI

Tloris obale TRT1 — sanacija
M 1:100
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